Pflege und Redesign Website B30-Oberschwaben.de - Gantt-Diagramm Redesign

ID	Name	Start	Ende
	Pflege und Redesign Website B30-Oberschwaben.de	01.09.2016	11.12.2018
	Pflege bisherige Websites	**01.09.2016**	**31.12.2018**
	www.b30neu.de	01.09.2016	31.12.2018
	www.b30-oberschwaben.de	01.09.2016	10.12.2018
	Pflege Redesign-Websites	**06.09.2016**	**31.12.2018**
	www.b30oberschwaben.de	06.09.2016	10.12.2018
	www.b30-oberschwaben.de (nach Redesign)	11.12.2018	31.12.2018
	Redesign Website B30-Oberschwaben.de	**01.09.2016**	**11.12.2018**
	User einbeziehen	**01.09.2016**	**31.10.2016**
	Umfrage - Änderung und Umfang Inhalte	01.09.2016	31.10.2016
	Grundlegende Einrichtung	**01.09.2016**	**06.09.2016**
	Installation Content Management Framework	01.09.2016	01.09.2016
	Einrichtung Content Management Framework	02.09.2016	02.09.2016
	Impressum/Datenschutz	03.09.2016	03.09.2016
	Sitemap	04.09.2016	04.09.2016
	Suche	05.09.2016	05.09.2016
	Einrichtung Domain b30oberschwaben.de	06.09.2016	06.09.2016
	Design	**07.09.2016**	**26.09.2016**
	Erstellung neues responsives Design	07.09.2016	26.09.2016
	Neuaufbau und Übernahme Inhalte I	**27.09.2016**	**25.01.2017**
	Startseite, Blitzer (Neuprogrammierung)	27.09.2016	03.10.2016
	Startseite, Staus (Neuprogrammierung)	04.10.2016	10.10.2016
	Startseite, Baustellen (Neuprogrammierung)	11.10.2016	17.10.2016
	Startseite, Nachrichten (Neuprogrammierung)	18.10.2016	24.10.2016
	Startseite, Tankstellenservice (Neuprogrammieru	25.10.2016	31.10.2016
	Startseite, Aktuelles (Neuprogrammierung)	01.11.2016	07.11.2016
	Startseite, Unterschriften (Neuprogrammierung)	08.11.2016	14.11.2016
	Startseite, Aktionen (Neuprogrammierung)	15.11.2016	21.11.2016
	Startseite, Gesamtintegration	22.11.2016	22.11.2016
	Verkehrsinfo, Integration und Anpassung	23.11.2016	01.12.2016
	Nachrichten, Integration und Anpassung	02.12.2016	08.12.2016
	Archiv, Integration und Anpassung	09.12.2016	15.12.2016
	Frage des Monats (wird evtl. entfernt)	16.12.2016	20.12.2016
	Karten, Integration und Anpassung	21.12.2016	30.12.2016
	Verlauf, Integration und Anpassung	31.12.2016	04.01.2017
	Maut, Integration und Anpassung	15.01.2017	15.01.2017
	Fuß-/Radwege, Integration und Anpassung	17.01.2017	25.01.2017
	Forschung und Aktualisierung I	**26.01.2017**	**04.10.2017**
	Aufbereitung Straßenverkehrszählung 2015 (SV	26.01.2017	31.05.2017
	Auswertung SVZ 2015	01.06.2017	12.07.2017
	Verknüpfung SVZ 2015 mit BVWP 2030	13.07.2017	04.10.2017
	Erstellung Archiv 2016	26.01.2017	29.03.2017
	Auswertung Unfälle 2016	26.01.2017	29.03.2017
	Auswertung Staus 2016	26.01.2017	29.03.2017
	Neuaufbau und Übernahme Inhalte II	**05.10.2017**	**07.02.2018**
	B30neu, Integration und Anpassung	05.10.2017	15.11.2017
	Großbaustellen, Integration und Anpassung	16.11.2017	27.12.2017
	Verkehrszahlen, Integration und Anpassung	28.12.2017	07.02.2018
	Forschung und Aktualisierung II	**08.02.2018**	**11.04.2018**
	Erstellung Archiv 2017	08.02.2018	11.04.2018
	Auswertung Unfälle 2017	08.02.2018	11.04.2018
	Auswertung Staus 2017	08.02.2018	11.04.2018
	Neuaufbau und Übernahme Inhalte III	**12.04.2018**	**12.09.2018**
	Seiten "Lärm", Integration und Anpassung	12.04.2018	01.05.2018
	Unfallentwicklung, Integration und Anpassung	02.05.2018	25.05.2018
	Unterschriften, Integration und Anpassung	26.05.2018	05.06.2018
	Aktionen, Integration und Anpassung	06.06.2018	12.06.2018
	Galerie, Integration und Anpassung	13.06.2018	20.06.2018
	Politik, Integration und Anpassung	21.06.2018	19.07.2018
	Geschichte, Integration und Anpassung	20.07.2018	31.07.2018
	Die Region, Integration und Anpassung	01.08.2018	03.08.2018
	Dörfer und Städte, Integration und Anpassung	04.08.2018	23.08.2018
	Forum (wird möglicherweise entfernt)	24.08.2018	24.08.2018
	Gästebuch, Integration und Anpassung	25.08.2018	29.08.2018
	Mitfahrbörse (wird entfernt oder ausgelagert)	30.08.2018	30.08.2018
	Bautechnik, Integration und Anpassung	31.08.2018	06.09.2018
	Ausbildung, Integration und Anpassung	07.09.2018	10.09.2018
	Links/Downloads, Integration und Anpassung	11.09.2018	12.09.2018
	Integration neue Inhalte	**13.09.2018**	**10.12.2018**
	Quiz	13.09.2018	17.09.2018
	weitere neue Inhalte, stehen noch nicht fest	18.09.2018	10.12.2018
	Gesamtfertigstellung Redesign	**11.12.2018**	**11.12.2018**
	Prüfung und Freigabe	11.12.2018	11.12.2018
	Franz Fischer		



Pflege und Redesign Website B30-Oberschwaben.de - Zeitplan

ID	Name	Start	Ende	Gesperrt?	Dauer	Fest	Ress.-ID	Restaufwand	Auslastungsmodell
	Pflege und Redesign Website B30	01.09.2016	31.12.2018						
	Pflege bisherige Websites	**01.09.2016**	**31.12.2018**	☐	**608**	☐			
	www.b30nisi.de	01.09.2016	31.12.2018	☐	608	☒		425,5	Gleichmäßig
	www.b30-oberschwaben.de	01.09.2016	10.12.2018	☐	593	☒		2.490,0	Gleichmäßig
	Pflege Redesign-Websites	**06.09.2016**	**31.12.2018**	☐	**605**	☐			
	www.b30oberschwaben.de	06.09.2016	10.12.2018	☐	590	☒		70,5	Gleichmäßig
	www.b30-oberschwaben.de (nach	11.12.2018	31.12.2018	☐	15	☒		60,0	Gleichmäßig
	Redesign Website B30-Obersc	**01.09.2016**	**11.12.2018**	☐	**593**	☐			
	User einbeziehen	**01.09.2016**	**31.10.2016**	☐	**43**	☐			
	Umfrage - Änderung und Umfang	01.09.2016	31.10.2016	☐	43	☒		20,0	Gleichmäßig
	Grundlegende Einrichtung	**01.09.2016**	**06.09.2016**	☐	**3**	☐			
	Installation Content Management	01.09.2016	01.09.2016	☐	1	☒		2,0	Gleichmäßig
	Einrichtung Content Management	02.09.2016	02.09.2016	☐	1	☒		2,0	Gleichmäßig
	Impressum/Datenschutz	03.09.2016	03.09.2016	☐	0	☐			Front
	Sitemap	04.09.2016	04.09.2016	☐	0	☐			Front
	Suche	05.09.2016	05.09.2016	☐	1	☐		2,0	Front
	Einrichtung Domain b30oberschw	06.09.2016	06.09.2016	☐	0	☐			Front
	Design	**07.09.2016**	**26.09.2016**	☐	**14**	☐			
	Erstellung neues responsives Des	07.09.2016	26.09.2016	☐	14	☒		38,0	Gleichmäßig
	Neuaufbau und Übernahme Inh	**27.09.2016**	**25.01.2017**	☐	**87**	☐			
	Startseite, Blitzer (Neuprogrammie	27.09.2016	03.10.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Staus (Neuprogrammie	04.10.2016	10.10.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Baustellen (Neuprogra	11.10.2016	17.10.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Nachrichten (Neuprogr	18.10.2016	24.10.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Tankstellenservice (Ne	25.10.2016	31.10.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Aktuelles (Neuprogram	01.11.2016	07.11.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Unterschriften (Neupro	08.11.2016	14.11.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Aktionen (Neuprogram	15.11.2016	21.11.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Startseite, Gesamtintegration	22.11.2016	22.11.2016	☐	0	☒			Front
	Verkehrsinfo, Integration und Ang	23.11.2016	01.12.2016	☐	7	☒		14,0	Gleichmäßig
	Nachrichten, Integration und Anpa	02.12.2016	08.12.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Archiv, Integration und Anpassun	09.12.2016	15.12.2016	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Frage des Monats (wird evtl. entfe	16.12.2016	20.12.2016	☐	3	☒		6,0	Gleichmäßig
	Karten, Integration und Anpassun	21.12.2016	30.12.2016	☐	8	☒		16,0	Gleichmäßig
	Verlauf, Integration und Anpassun	31.12.2016	04.01.2017	☐	3	☒		6,0	Gleichmäßig
	Maut, Integration und Anpassung	15.01.2017	15.01.2017	☐	0	☐		2,0	Gleichmäßig
	Fuß-/Radwege, Integration und A	17.01.2017	25.01.2017	☐	7	☒		14,0	Gleichmäßig
	Forschung und Aktualisierung	**26.01.2017**	**04.10.2017**	☐	**180**	☐			
	Aufbereitung Straßenverkehrszah	26.01.2017	31.05.2017	☐	90	☒		250,0	Gleichmäßig
	Auswertung SVZ 2015	01.06.2017	12.07.2017	☐	30	☒		82,0	Gleichmäßig
	Verknüpfung SVZ 2015 mit BVW	13.07.2017	04.10.2017	☐	60	☒		166,0	Gleichmäßig
	Erstellung Archiv 2016	26.01.2017	29.03.2017	☐	45	☒		31,0	Gleichmäßig
	Auswertung Unfälle 2016	26.01.2017	29.03.2017	☐	45	☒		31,0	Gleichmäßig
	Auswertung Staus 2016	26.01.2017	29.03.2017	☐	45	☒		31,0	Gleichmäßig
	Neuaufbau und Übernahme Inh	**05.10.2017**	**07.02.2018**	☐	**90**	☐			
	B30nisi, Integration und Anpassu	05.10.2017	15.11.2017	☐	30	☒		60,0	Gleichmäßig
	Großbaustellen, Integration und A	16.11.2017	27.12.2017	☐	30	☒		60,0	Gleichmäßig
	Verkehrszahlen, Integration und A	28.12.2017	07.02.2018	☐	30	☒		60,0	Gleichmäßig
	Forschung und Aktualisierung	**08.02.2018**	**11.04.2018**	☐	**45**	☐			
	Erstellung Archiv 2017	08.02.2018	11.04.2018	☐	45	☒		31,0	Gleichmäßig
	Auswertung Unfälle 2017	08.02.2018	11.04.2018	☐	45	☒		31,0	Gleichmäßig
	Auswertung Staus 2017	08.02.2018	11.04.2018	☐	45	☒		31,0	Gleichmäßig
	Neuaufbau und Übernahme Inh	**12.04.2018**	**12.09.2018**	☐	**110**	☐			
	Seiten "Lärm", Integration und An	12.04.2018	01.05.2018	☐	14	☒		28,0	Gleichmäßig
	Unfallentwicklung, Integration und	02.05.2018	25.05.2018	☐	18	☒		36,0	Gleichmäßig
	Unterschriften, Integration und An	26.05.2018	05.06.2018	☐	7	☒		14,0	Gleichmäßig
	Aktionen, Integration und Anpass	06.06.2018	12.06.2018	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Galerie, Integration und Anpassun	13.06.2018	20.06.2018	☐	6	☒		12,0	Gleichmäßig
	Politik, Integration und Anpassung	21.06.2018	19.07.2018	☐	21	☒		42,0	Gleichmäßig
	Geschichte, Integration und Anpa	20.07.2018	31.07.2018	☐	8	☒		16,0	Gleichmäßig
	Die Region, Integration und Anpa	01.08.2018	03.08.2018	☐	3	☒		6,0	Gleichmäßig
	Dörfer und Städte, Integration und	04.08.2018	23.08.2018	☐	14	☒		28,0	Gleichmäßig
	Forum (wird möglicherweise entfer	24.08.2018	24.08.2018	☐	1	☒		2,0	Gleichmäßig
	Gästebuch, Integration und Anpas	25.08.2018	29.08.2018	☐	3	☒		6,0	Gleichmäßig
	Mitfahrbörse (wird entfernt oder a	30.08.2018	30.08.2018	☐	1	☒		2,0	Gleichmäßig
	Bautechnik, Integration und Anpa	31.08.2018	06.09.2018	☐	5	☒		10,0	Gleichmäßig
	Ausbildung, Integration und Anpa	07.09.2018	10.09.2018	☐	2	☒		4,0	Gleichmäßig
	Links/Downloads, Integration und	11.09.2018	12.09.2018	☐	2	☒		4,0	Gleichmäßig
	Integration neue Inhalte	**13.09.2018**	**10.12.2018**	☐	**63**	☐			
	Quiz	13.09.2018	17.09.2018	☐	3	☒		6,0	Gleichmäßig
	weitere neue Inhalte, stehen noch	18.09.2018	10.12.2018	☐	60	☒		120,0	Gleichmäßig
	Gesamtfertigstellung Redesign	**11.12.2018**	**11.12.2018**	☐	**0**	☐			
	Prüfung und Freigabe	11.12.2018	11.12.2018	☐	0	☐			Front
	Franz Fischer			Verfügbarkeit	5,5				



Pflege und Redesign Website B30-Oberschwaben.de - Kostenplan

ID	Name	Start	Ende	Ress.-ID	Schätzwert (Std.)	Schätzwert (Kosten)	Dauer	Fest Dauer?
		01.09.2016	31.12.2018					
	Pflege bisherige Websites	**01.09.2016**	**31.12.2018**				**608**	☐
	www.b30neu.de	01.09.2016	31.12.2018		425,5	€ 2.676,39	608	☒
	www.b30-oberschwaben.de	01.09.2016	10.12.2018		2.490,0	€ 15.662,10	593	☒
	Pflege Redesign-Websites	**06.09.2016**	**31.12.2018**				**605**	☐
	www.b30oberschwaben.de	06.09.2016	10.12.2018		70,5	€ 443,45	590	☒
	www.b30-oberschwaben.de (nach Redesign)	11.12.2018	31.12.2018		60,0	€ 377,40	15	☒
	Redesign Website B30-Oberschwaben.de	**01.09.2016**	**11.12.2018**				**593**	☐
	User einbeziehen	**01.09.2016**	**31.10.2016**				**43**	☐
	Umfrage - Änderung und Umfang Inhalte	01.09.2016	31.10.2016		20,0	€ 125,80	43	☒
	Grundlegende Einrichtung	**01.09.2016**	**06.09.2016**				**3**	☐
	Installation Content Management Framework	01.09.2016	01.09.2016		2,0	€ 12,58	1	☒
	Einrichtung Content Management Framework	02.09.2016	02.09.2016		2,0	€ 12,58	1	☒
	Impressum/Datenschutz	03.09.2016	03.09.2016				0	☐
	Sitemap	04.09.2016	04.09.2016				0	☐
	Suche	05.09.2016	05.09.2016		2,0	€ 12,58	1	☐
	Einrichtung Domain b30oberschwaben.de	06.09.2016	06.09.2016				0	☐
	Design	**07.09.2016**	**26.09.2016**				**14**	☐
	Erstellung neues responsives Design	07.09.2016	26.09.2016		38,0	€ 239,02	14	☒
	Neuaufbau und Übernahme Inhalte I	**27.09.2016**	**25.01.2017**				**87**	☐
	Startseite, Blitzer (Neuprogrammierung)	27.09.2016	03.10.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Staus (Neuprogrammierung)	04.10.2016	10.10.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Baustellen (Neuprogrammierung)	11.10.2016	17.10.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Nachrichten (Neuprogrammierung)	18.10.2016	24.10.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Tankstellenservice (Neuprogrammierung)	25.10.2016	31.10.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Aktuelles (Neuprogrammierung)	01.11.2016	07.11.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Unterschriften (Neuprogrammierung)	08.11.2016	14.11.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Aktionen (Neuprogrammierung)	15.11.2016	21.11.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Startseite, Gesamtintegration	22.11.2016	22.11.2016				0	☒
	Verkehrsinfo, Integration und Anpassung	23.11.2016	01.12.2016		14,0	€ 88,06	7	☒
	Nachrichten, Integration und Anpassung	02.12.2016	08.12.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Archiv, Integration und Anpassung	09.12.2016	15.12.2016		10,0	€ 62,90	5	☒
	Frage des Monats (wird evtl. entfernt)	16.12.2016	20.12.2016		6,0	€ 37,74	3	☒
	Karten, Integration und Anpassung	21.12.2016	30.12.2016		16,0	€ 100,64	8	☒
	Verlauf, Integration und Anpassung	31.12.2016	04.01.2017		6,0	€ 37,74	3	☒
	Maut, Integration und Anpassung	15.01.2017	15.01.2017		2,0	€ 12,58	0	☒
	Fuß-/Radwege, Integration und Anpassung	17.01.2017	25.01.2017		14,0	€ 88,06	7	☒
	Forschung und Aktualisierung I	**26.01.2017**	**04.10.2017**				**180**	☐
	Aufbereitung Straßenverkehrszählung 2015 (SVZ 2015)	26.01.2017	31.05.2017		250,0	€ 1.572,50	90	☒
	Auswertung SVZ 2015	01.06.2017	12.07.2017		82,0	€ 515,78	30	☒
	Verknüpfung SVZ 2015 mit BVWP 2030	13.07.2017	04.10.2017		166,0	€ 1.044,14	60	☒
	Erstellung Archiv 2016	26.01.2017	29.03.2017		31,0	€ 194,99	45	☒
	Auswertung Unfälle 2016	26.01.2017	29.03.2017		31,0	€ 194,99	45	☒
	Auswertung Staus 2016	26.01.2017	29.03.2017		31,0	€ 194,99	45	☒
	Neuaufbau und Übernahme Inhalte II	**05.10.2017**	**07.02.2018**				**90**	☐
	B30neu, Integration und Anpassung	05.10.2017	15.11.2017		60,0	€ 377,40	30	☒
	Großbaustellen, Integration und Anpassung	16.11.2017	27.12.2017		60,0	€ 377,40	30	☒
	Verkehrszahlen, Integration und Anpassung	28.12.2017	07.02.2018		60,0	€ 377,40	30	☒
	Forschung und Aktualisierung II	**08.02.2018**	**11.04.2018**				**45**	☐
	Erstellung Archiv 2017	08.02.2018	11.04.2018		31,0	€ 194,99	45	☒
	Auswertung Unfälle 2017	08.02.2018	11.04.2018		31,0	€ 194,99	45	☒
	Auswertung Staus 2017	08.02.2018	11.04.2018		31,0	€ 194,99	45	☒
	Neuaufbau und Übernahme Inhalte III	**12.04.2018**	**12.09.2018**				**110**	☐
	Seiten "Lärm", Integration und Anpassung	12.04.2018	01.05.2018		28,0	€ 176,12	14	☒
	Unfallentwicklung, Integration und Anpassung	02.05.2018	25.05.2018		36,0	€ 226,44	18	☒
	Unterschriften, Integration und Anpassung	26.05.2018	05.06.2018		14,0	€ 88,06	7	☒
	Aktionen, Integration und Anpassung	06.06.2018	12.06.2018		10,0	€ 62,90	5	☒
	Galerie, Integration und Anpassung	13.06.2018	20.06.2018		12,0	€ 75,48	6	☒
	Politik, Integration und Anpassung	21.06.2018	19.07.2018		42,0	€ 264,18	21	☒
	Geschichte, Integration und Anpassung	20.07.2018	31.07.2018		16,0	€ 100,64	8	☒
	Die Region, Integration und Anpassung	01.08.2018	03.08.2018		6,0	€ 37,74	3	☒
	Dörfer und Städte, Integration und Anpassung	04.08.2018	23.08.2018		28,0	€ 176,12	14	☒
	Forum (wird möglicherweise entfernt)	24.08.2018	24.08.2018		2,0	€ 12,58	1	☒
	Gästebuch, Integration und Anpassung	25.08.2018	29.08.2018		6,0	€ 37,74	3	☒
	Mitfahrbörse (wird entfernt oder ausgelagert)	30.08.2018	30.08.2018		2,0	€ 12,58	1	☒
	Bautechnik, Integration und Anpassung	31.08.2018	06.09.2018		10,0	€ 62,90	5	☒
	Ausbildung, Integration und Anpassung	07.09.2018	10.09.2018		4,0	€ 25,16	2	☒
	Links/Downloads, Integration und Anpassung	11.09.2018	12.09.2018		4,0	€ 25,16	2	☒
	Integration neue Inhalte	**13.09.2018**	**10.12.2018**				**60**	☐
	Quiz	13.09.2018	17.09.2018		6,0	€ 37,74	3	☒
	weitere neue Inhalte, stehen noch nicht fest	18.09.2018	10.12.2018		120,0	€ 754,80	60	☒
	Gesamtfertigstellung Redesign	**11.12.2018**	**11.12.2018**				**0**	☐
	Prüfung und Freigabe	11.12.2018	11.12.2018				0	☒
		01.09.2016	31.12.2018		4.478,0	€ 28.166,62		
	Franz Fischer	3,44						

ID	September 2016				Oktober 2016					November 2016					Dezember 2016					Januar 2017				
	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30
	€ 12,57	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99	€ 21,99
	€ 75,39	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93	€ 131,93
		€ 3,22	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76	€ 3,76
	€ 8,25	€ 14,44	€ 14,44	€ 14,44	€ 14,44	€ 14,44	€ 14,44	€ 14,44	€ 14,44	€ 2,06													
	€ 12,58																						
	€ 12,58																						
		€ 12,58																					
		€ 59,76	€ 83,66	€ 83,66	€ 11,95																		
					€ 53,91	€ 8,99																	
						€ 53,91	€ 8,99																
							€ 52,42	€ 10,48															
								€ 53,91	€ 8,99														
									€ 53,91	€ 8,99													
										€ 53,91	€ 8,99												
											€ 53,91	€ 8,99											
													€ 48,92	€ 39,14									
														€ 26,96	€ 35,94								
															€ 26,96	€ 35,94							
																€ 22,64	€ 15,10						
																	€ 50,32	€ 50,32					
																		€ 15,10	€ 22,64				
																					€ 12,58		
																						€ 58,71	€ 29,35

Pflege und Redesign Website B30-Oberschwaben.de - Kostenplan

| Oktober 2017 | | | | November 2017 | | | | | Dezember 2017 | | | | | Januar 2018 | | | | | Februar 2018 | | | | | März 2018 | | | | | April 2018 | | | | | Mai 2018 | | | | | Juni 2018 | | | | | Juli 2018 | | | | | August 2018 | | | | | September 2018 | | | | | Oktober 2018 | | | | | November 2018 | | | | | Dezember 2018 | | | | | Jan 2019 |
|---|---|---